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Zadanie 1: Wdrożenie Systemu SAP:
Okres realizacji: od podpisania umowy przez kolejne 9 miesięcy;
Planowany termin: 03.2021 – 11.2021;
Realizacja zadania następować będzie w następujących fazach:

	Faza
	Czas trwania
(w miesiącach)
	% rozliczenia

	FAZA1: Odkrywanie-Badanie możliwości (Discover)
	1 miesiąc
(planowany:  03.2021)
	do 10%

	FAZA 2: Przygotowanie  (Prepare)
	03.2021
	

	FAZA 3: Badanie (Explore)
	3 miesiące
(planowany: 04.2021 - 06.2021)
	do 30%

	FAZA 4: Realizacja (Realize)
4a – przygotowanie prototypu
	4 miesiące 
(planowane: 07.2021 - 08.2021)
	

do 40%

	4b – szkolenia i testy

	09-2021 10-2021
	

	FAZA 5: Wdrożenie (Deploy)
zakończone startem produktywny (GO-LIVE)

	1 miesiąc 
(planowane: 11.2021)
	do 20 %



Zadanie 2: Utrzymanie Systemu SAP: 
Okres realizacji:  od Startu Produkcyjnego  przez kolejne 25 miesięcy;
Planowany termin: 12.2021- 12.2023;

	Faza 6
	Czas trwania
	% rozliczenia

	Utrzymanie/wsparcie (Supprort)
	25 miesięcy
(planowane:  12.2021-12.2023)
	Ryczałt miesięczny




Zadanie 3: Rozwój Systemu SAP (prawo opcji)
Okres realizacji: od podpisania umowy do jej zakończenia przez okres 34 miesiące;
Planowany termin: 03.2021- 12.2023;

Zadanie 4. Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service)
	Faza 1
	Czas trwania
	% rozliczenia

	Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service) – w okresie realizacji zadania nr: 1
Przygotowanie i uruchomienie środowiska chmurowego w modelu IaaS dla zasobów DEV/QAS/PRO/LEARN)

Administracja IaaS (DEV/QAS/PRO/LEARN)
	Okres wdrożenia,
Zgodny z zadaniem nr 1
(planowany termin:  03.2021 - 11.2021)
	Ryczałt miesięczny

	Faza 2
	Czas trwania
	% rozliczenia

	Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service) – w okresie realizacji zadania nr 2   
Utrzymanie i administracja IaaS (DEV/QAS/PRO/LEARN)
	Okres utrzymania
Zgodny z zadaniem nr 2 
(planowany termin:  12.2021 - 12.2023)
	Ryczałt miesięczny

	Faza 3 
	Czas trwania
	% rozliczenia

	Rozwój hostingu i administrowania infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service)  w okresie realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2 (prawo opcji) 
Rozbudowa, utrzymanie i administracja IaaS (DEV/QAS/PRO) - Rozwój zasobów 
	Okres utrzymania
 W okresie zadania nr 1 i zadania nr2 
Planowany termin  - zależne od przyrotu danych systemu w okresie: 03.2021-12.2023
	Ryczałt miesięczny




